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LOT 04 GROS 

ŒUVRE 

      Installation

      Infrastructure

      Superstructure

mai-21déc.-20oct.-20

SECOND ŒUVRE 

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS - VILLA NOVA - DOUVAINE

SCCV VILLA NOVA - SAGEC

avr.-20 mai-20 juin-20 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 août-21 oct.-21 nov.-21sept.-21

2 MOIS 18 MOIS

juin-21 juil.-21

TERRASSEMENTS - 

TRAVAUX 

SPECIAUX

HORS D'AIR

HORS D'EAU

OPR - PRE-

LIVRAISONS

RECEPTIONS

nov.-20

DESAMIANTAGE

DEMOLITION

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS - 

ACCES

août-20 sept.-20juil.-20


