
CALENDRIER 

PREVISIONNEL 

DES TRAVAUX

18 MOIS
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DEMOLITION - 

TERRASSEMENTS - 

TRAVAUX 

SPECIAUX

OPR - PRE-

LIVRAISONS

RECEPTIONS

M8

GROS ŒUVRE 

AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS - 

ACCES

M5 M6M4

SECOND ŒUVRE 

HORS D'EAU

HORS D'AIR

PLURIMMO

M1 M2 M3 M10 M11 M12 M13 M17 M18M14M9M7

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COLLECTIF DE 12 LOGEMENTS ET 

DEMOLITION DE 2 VILLAS INDIVIDUELLES - 

HORIZON LEMAN - EVIAN-LES-BAINS

M15 M16


